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V květnu začne rekonstrukce rybníku 
Hlíza, její součástí bude i rekonstrukce 
části cesty HC2, která vede přes hráz 
rybníku. 
 
Státní pozemkový úřad vypsal výběrové 
řízení na dodavatelskou firmu. Do 
tohoto řízení se přihlásilo celkem 13 
firem. V dubnu bylo výběrové řízení 
ukončeno. 
 
 
 

Vlastník stavby:  Obec Dřevěnice 
Zhotovitel stavby: Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, Vlašim 
Investor stavby: Státní pozemkový úřad,  Husinecká 1024/11a  Praha 
Celková vysoutěžená cena: 28 407 535 Kč  
Autorský dozor: Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto 
Technický dozor a koordinátor BOZP : Rybníkářské služby Trutnov s.r.o., Novodvorská 557, 
Trutnov 
Předběžný časový harmonogram stavby „Rekonstrukce rybníku Hlíza a části cesty HC2  
Předání a převzetí staveniště: 27. 4. 2021 
Zahájení stavebních prací: 5. 5. 2021 
Dokončení stavebních prací: 30. 6. 2022 
Předání a převzetí díla: 30. 9. 2022 
 
ROK 2021 
Duben: předání a převzetí staveniště – proběhlo dne 27.4.2021. Předmětem jednání bylo: 
prohlídka staveniště, předání technických podkladů zhotoviteli, sepsání protokolu o předání 
a převzetí staveniště, projednání podmínek dotčených organizací, doplnění kontaktních 
údajů, projednání plánu bezpečnosti práce na staveništi, seznámení s plánovaným průběhem 
stavby.  
Květen: zahájení stavebních prací, stokování zátopy 
Červen: přehazování sedimentu 
Červen až srpen: bourací práce 
Červenec až říjen: odstranění, odvoz a rozhrnování sedimentu 
Září až listopad: úpravy na hrázi, patní drén, sedimentační hrázka, do 5.11.2021 dokončení 
odvozu a rozhrnutí sedimentu 
 
ROK 2022 
Leden: úpravy na hrázi 
Únor až květen: stabilizace  hráze pomocí kamenů 
Březen až červen: budování sdruženého objektu 
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Duben: výsadba zeleně 
Květen až červen: stavba komunikace - dokončení do 20.6.2022 a do 30.6. 2022 dokončení 
stavebních prací a finální terénní úpravy 
Červenec až srpen: administrativní práce, geodetické práce, kolaudace stavby 
Září: předání a převzetí hotového díla 
 

Další nová část osvětlení v obci 
V dubnu vybudovala firma Rydval z Lomnice nad Popelkou novou část veřejného osvětlení u 
cesty za vývařovnou. Nyní tam jsou připravená místa na osazení novými lampami. 
 

Kompostéry 
Ve středu 5.5. si budete moci vyzvedávat kompostéry podle Vašich objednávek z 
jara loňského roku. Kompostér dostanete proti podpisu předávací smlouvy. 

 

Upozornění! 
Od 10. května již nebude možné odvážet větve z keřů a stromů k rybníku.  
Nové místo na tento odvoz bude obcí určeno zase na podzim tohoto roku. 

 

Malí pomocníci 

Nově nasazené stromy u roubenek a u autobusové zastávky se 
musí pravidelně zalévat, aby dobře zakořenily. Tohle všechno 
ví i malý pomocník Tomášek, který se pravidelně stará o 
stromky u roubenky a dohlíží na jejich zalití. 

U nově postavené cesty na Větrově se zabudovaly tři nové 
lavičky pro kolemjdoucí. I tady vydatně pomáhali  s jejich 
zabudováním další pomocníci, tentokrát to byl Kubík a 
Štěpánek. Doufáme, že všem třem klukům vydrží jejich elán i 
do dospělého věku a budou se  dál s ostatními starat o to, 
aby v Dřevěnici a jejím okolí rostly nové stromy a aby to tady 
bylo hezké. 

 

 

 

 
 
Úřední  hodiny na obci: PONDĚLÍ  – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.     STŘEDA  – 15,00 HOD. – 19,00 HOD. 
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec  601 395 386                                                            
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová  736 279 726 
administrativa obce: Bc. Barbora Veberová 723 354 315 

Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz                                                                        Internetové stránky obce: www.drevenice.org  


