

Vyhodnocení předchozího programu rozvoje obce na rok 2011 až 2016

Obec Dřevěnice měla zpracovaný rozvojový strategický dokument obce na roky 2011 až 2016. Řídící skupina, která byla ustanovena pro vedení nového PRO provedla zhodnocení minulého dokumentu obce dne **30. 11.2016** takto:

Splněné aktivity z minulého rozvojového dokumentu:

- Oprava státem chráněných kulturních památek i památek místního významu v obci - Památník padlých z I. světové války, Kamený kříž v Dolánkách, Kamenný kříž na křižovatce směrem k Radimí, Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého, Sloup se sochou Panenky Marie, Socha sv. Václava
- Opravená dřevěná zvonička u penzionu U Militkých
- Výstavba splaškové kanalizace v obci
- Výstavba nové čističky odpadních vod (ČOV)
- Nový vodojem v obci
- Nová cesta v Dolánkách
- Opravená polní cesta k rybníku Hlíza
- Výsadba zeleně v obci, nově vysázené stromy, celkem 60 ks

Částečně splněné aktivity:

- Připravený projekt na veřejné osvětlení v lokalitách, kde se staví nové domy
- Připravený projekt na výstavbu chodníků v lokalitě "Pod Kopcem" a "Větrov"
- Veřejné osvětlení v obci - výměna všech stávajících svítidel

Aktivity, které byly splněny v minulém dokumentu, budou pokračovat také v dalším PRO:

- Péče o zeleň v obci, výsadba nových stromů

Aktivity, které byly provedeny nad rámec minulého rozvojového dokumentu:

- Nová cesta okolo penzionu U Militkých
- Zasiťování dvou stavebních pozemků ve vlastnictví obce a jejich následný prodej

Aktivity, které budou převedeny do nového programu rozvoje obce:







- Oprava rybníku Hlíza
- Rekonstrukce dalších polních cest
- Oprava a informační tabule u památky místního významu - čtyřhranný kámen v lese nad obcí
- Výstavba chodníků v obci
- Výstavba nového osvětlení v obci ve dvou lokalitách, kde se staví nové domy
- Cyklostezka
- Nová hasičská zbrojnice (bude řešeno koupí budovy od soukromé firmy, která bude následně opravena, a budou ji moci využívat místní hasiči pro svoji potřebu)

Nesplněné aktivity, které nebudou do nového PRO převáděny:

- Socha Nejsvětější Trojice - oprava byla provedena cca před 9 lety, památka je v dobrém stavu, není nutné zatím připravovat projekt na její opravu
- Informační centrum - vznik - zde bylo vyhodnoceno, že by nebylo reálné toto informační centrum v tak malé obci, jako je Dřevěnice budovat
- Přechod pro chodce, dopravní značení - silnice III. třídy je v majetku Královéhradeckého kraje, pokud by se něco z této aktivity realizovalo, bylo by to na základě aktivity KHK kraje, můžeme podat podnět na kraj

Tímto je možné konstatovat, že nejdůležitější navržené aktivity z minulého rozvojového dokumentu byly splněny, když se podařilo obci získat dotace.

Řídící skupina

jméno	funkce	PODPIS
Mgr. Vrabec Dušan	starosta obce	
Lukavcová Ludmila	místostarosta obce	
Ing. Barochovský Josef	zastupitel, předseda revizní komise	
Ing. Jiránek Petr	zastupitel	
Hlaváč Josef	zastupitel, soukromý podnikatel	
Militký Jaromír	zastupitel, soukromý podnikatel, předseda kulturní komise	
Dufek Aleš	zastupitel, předseda kontrolní komise	
Schlögl Milan	soukromý podnikatel	