



V květnu začne rekonstrukce rybníku Hlíza, její součástí bude i rekonstrukce části cesty HC2, která vede přes hráz rybníku.

Státní pozemkový úřad vypsali výběrové řízení na dodavatelskou firmu. Do tohoto řízení se přihlásilo celkem 13 firem. V dubnu bylo výběrové řízení ukončeno.

Vlastník stavby: Obec Dřevěnice

Zhotovitel stavby: Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, Vlašim

Investor stavby: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a Praha

Celková vysoutěžená cena: 28 407 535 Kč

Autorský dozor: Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto

Technický dozor a koordinátor BOZP : Rybníkářské služby Trutnov s.r.o., Novodvorská 557, Trutnov

Předběžný časový harmonogram stavby „Rekonstrukce rybníku Hlíza a části cesty HC2

Předání a převzetí staveniště: 27. 4. 2021

Zahájení stavebních prací: 5. 5. 2021

Dokončení stavebních prací: 30. 6. 2022

Předání a převzetí díla: 30. 9. 2022

ROK 2021

Duben: předání a převzetí staveniště – proběhlo dne 27.4.2021. Předmětem jednání bylo: prohlídka staveniště, předání technických podkladů zhotoviteli, sepsání protokolu o předání a převzetí staveniště, projednání podmínek dotčených organizací, doplnění kontaktních údajů, projednání plánu bezpečnosti práce na staveništi, seznámení s plánovaným průběhem stavby.

Květen: zahájení stavebních prací, stokování zátopy

Červen: přehazování sedimentu

Červen až srpen: bourací práce

Červenec až říjen: odstranění, odvoz a rozhrnování sedimentu

Září až listopad: úpravy na hrázi, patní drén, sedimentační hrázka, do 5.11.2021 dokončení odvozu a rozhrnutí sedimentu

ROK 2022

Leden: úpravy na hrázi

Únor až květen: stabilizace hráze pomocí kamenů

Březen až červen: budování sdruženého objektu

Duben: výsadba zeleně

Květen až červen: stavba komunikace - dokončení do 20.6.2022 a do 30.6. 2022 dokončení stavebních prací a finální terénní úpravy

Červenec až srpen: administrativní práce, geodetické práce, kolaudace stavby

Září: předání a převzetí hotového díla

Další nová část osvětlení v obci

V dubnu vybuodovala firma Rydval z Lomnice nad Popelkou novou část veřejného osvětlení u cesty za vývažovnou. Nyní tam jsou připravená místa na osazení novými lampami.

Kompostéry

Ve středu 5.5. si budete moci vyzvedávat kompostéry podle Vašich objednávek z jara loňského roku. Kompostér dostanete proti podpisu předávací smlouvy.

Upozornění!

Od 10. května již nebude možné odvázet větve z keřů a stromů k rybníku. Nové místo na tento odvoz bude obcí určeno zase na podzim tohoto roku.



Malí pomocníci

Nově nasazené stromy u roubenek a u autobusové zastávky se musí pravidelně zalévat, aby dobře zakořenily. Tohle všechno ví i malý pomocník Tomášek, který se pravidelně stará o stromky u roubenky a dohlíží na jejich zalití.

U nově postavené cesty na Větrově se zabudovaly tři nové lavičky pro kolemjdoucí. I tady vydatně pomáhali s jejich zabudováním další pomocníci, tentokrát to byl Kubík a Štěpánek. Doufáme, že všem třem klukům vydrží jejich elán i do dospělého věku a budou se dál s ostatními starat o to, aby v Dřevěnici a jejím okolí rostly nové stromy a aby to tady bylo hezké.



Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD. STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.

starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec

☎ 601 395 386

místostarosta obce: Ludmila Lukavcová

☎ 736 279 726

administrativa obce: Bc. Barbora Veberová

☎ 723 354 315

Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz

Internetové stránky obce: www.drevenice.org