

SMLOUVA O DÍLO Č. 3/2016

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Obec Dřevěnice

zastoupený

starostou Mgr. Dušanem Vrabcem

se sídlem

Dřevěnice 56, 507 13 Železnice

zastoupená pro věci smluvní
zastoupená pro věci technické
technickým dozorem investora

Ing. Josefem Myškou (tel. 777 116 257)

IČ
bankovní spojení
číslo účtu

00578321
Česká spořitelna a.s.
2914576339/0800

tel., e-mail:

601 395 386
ou.drevenice@tiscali.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

se sídlem

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

zástupce ve věcech smluvních

Ing. Martin Jelínek, manažer regionu Královéhradeckého,
oblast Sever, divize Silniční stavitelství

zástupce ve věcech technických

Martin Lazok

Odborné vedení provádění stavby – Martin Lazok, stavbyvedoucí

obor autorizace:

dopravní stavby, specializace nekořejová doprava

číslo autorizace:

37526

IČ
DIČ
Obchodní rejstřík

261 77 005
CZ261 77 005
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení
číslo účtu
Tel., e-mail:

Komerční banka, a.s.
7408-201/0100
495 217 032-4, colas@colas.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1. Předmětem plnění je realizace stavby s názvem

**„Rekonstrukce povrchu místní komunikace ležící na pozemku p.č. 723/1
v obci Dřevěnice“**

podle projektové dokumentace vypracované AGROPROJEKČÍ
LITOMYŠL spol. s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto
pod zak. č. 05631/14
stavební objekty SO 01 - komunikace

a podle nabídkového soupisu stavebních prací a dodávek a dále podle zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele a nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a podle této smlouvy o dílo

(dále jen „dílo“).

III. URČENÍ DÍLA

3.1. **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou o dílo.**

3.2. **Rozsah díla je určen takto:**

- Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - zajištění nezbytných opatření nutných pro ochranu stávajících podzemních i nadzemních rozvodů inženýrských sítí během výstavby,
 - prokazatelné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
 - zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí
 - vytýčení stavby oprávněným geodetem
 - vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů

- po celou dobu výstavby zachování omezeného přístupu (v nezbytně nutném rozsahu) do jednotlivých objektů v blízkosti místní komunikace,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, pažení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí, bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště do maximálně 7 dnů po dokončení a předání díla,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správce sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, bude-li to pro realizaci díla potřebné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku nebo pádu jakýchkoliv předmětů při provádění stavebních prací,

- zabezpečení díla po dobu přerušeni prací,
 - zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,
 - poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.
- 3.1. Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
 - 3.2. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.
 - 3.3. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, geometrický plán 1x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné i v elektronické formě.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu maximálně do 8 týdnů od zahájení stavebních prací.

Termín předání a převzetí staveniště: po vzájemné dohodě po 16.5.2016

Termín zahájení stavebních prací: po vzájemné dohodě po 31.5.2016

Termín předání a převzetí díla: do 8 týdnů od zahájení stavebních prací, ale nejpozději do 31.7.2016

- 4.2. Předmětem smlouvy je splnění tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být **pořízen protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz. dále č. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.**
- 4.3. Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelům.

V. CENA

- 5.1. Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 356 316,00 Kč bez DPH.

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací a dodávek, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění případných víceprací či méněprací nebo dohodnutých změn stavby.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, potřebné k řádné realizaci díla dle předané projektové dokumentace stavby, soupisu provedených prací a dodávek a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona o DPH objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

- 5.2. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („dále jen „zákon o VZ““).
- 5.4. Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku) oproti soupisu stavebních prací a dodávek, tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
- 5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací a dodávek.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací
- 6.2. Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu skutečně provedených stavebních prací a dodávek, potvrzeného technickým dozorem investora, až do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude vyúčtováno uhrazeno po předání díla a odstranění veškerých případných vad a nedodělků.
- 6.3. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací a dodávek je nedílnou součástí faktury.
- 6.4. **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.5. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1. **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.
- 7.2. **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je

zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

- 7.3. **Zhotovitel zabezpečuje komplexní zabezpečení stavby až do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, ne majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6. **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1. Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasu, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. S případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5. V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.

- 8.7. předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla
- 8.9. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 30 dní**.
- 8.10. Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla
- 8.11. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
- 8.13. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.14. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.15. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.16. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo.
- 8.17. Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotoviteli s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas

neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či jiných prací s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

- 8.18. Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- 8.19. Obě strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
- 8.20. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sv., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
- 8.21. předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol – zápis o předání a převzetí díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
- 8.22. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizích a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověřené práci a konstrukci zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku (ú), kopie změnových listů, provozní řady, atd.)

V případě sporu v hodnocení dosažení jakosti a kvality díla, která nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklady v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.23. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.24. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.25. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 7 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 7 pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.26. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.27. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.28. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.
- 8.29. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.30. Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10% z celkové ceny díla resp. Z části plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu

subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází z ustanovení § 147a a odst. 4 a 5 zákona o VZ.

IX. ZÁRUKA

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**.
- 9.3. **Záruční doba počíná** běžet dnem řádného předání a převzetí díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4. **Záruční doba neběží**, pokud zhotovované dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacce. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5. Případné **vady díla zjištěné v záruční době** a bránící užívání díla, objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 3 dnů od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6. této smlouvy jiným zhotovitelem. V případě vad díla v záruční době, které nebrání řádnému užívání díla se termín pro odstranění posouvá do technologicky vhodného období, nesmí však být delší než 6 měsíců.
- 9.6. Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním vady bránící v řádném užívání v záruční době delší než 5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy.
- 9.7. Záruky pro provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dotčenou smluvní stranu splnění povinností smluvní pokutou sankcionované.

10.2. Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **0,05% z ceny díla včetně DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.25 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
- smluvní pokuta za nesplnění povinností předložit při nedodržení dohodnutých termínů oprav vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení,
- objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi
- smluvní pokuta za nesplnění povinností předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 8.31 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinností uveřejnění dle § 120 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši **odpovídající této pokutě,**
- bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 0,05% z neuhrazené částky** za každý kalendářní den prodlení,

10.3. Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2.této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5. **Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2. Smluvní strany v souladu s požadavkem § 82 odst. 7 zákona o VZ neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle čl. 5.3 písm. b) smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva

změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné zadávací řízení, v němž byl zhotovitel vybrán, a to ve smyslu citovaného ustanovení zákona o VZ.

- 11.3. Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 11.6. Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci, nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.
- 11.7. Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstoupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.
- 11.9. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do sedmi (7) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 12.4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 12.5. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
- položkový rozpočet.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

Ve Dřevěnici 11.5.2016


V Hradci Králové 4.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC DŘEVĚNICE
Dřevěnice 56
507 13 Železnice
IČ: 005 78 321

.....
Mgr. Dušan Vrabec
starosta


.....
Ing. Martin Jelínek
manažer regionu Královéhradeckého
oblast Sever
divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčkově 3
100 00 Praha 8
IČO: CZ06177006 (114)
www.colas.cz

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Prof. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor stávek: SO015281 - Obec Dřevánice - Rekonstrukce povrchů místních komunikací					
Stavba: od1 - Rekonstrukce povrchů místní komunikace na p.č. 723/1					
001 - Zemní práce					
001	121 10-1101.R0X	Sejmuti omítko s přemístěním do 50 m	10,000000 m3	75,00	750,00
002	122 20-2201.R0X	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	70,400000 m3	69,00	4 857,60
003	122 30-2201.R0X	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	67,200000 m3	69,00	4 636,80
004	130 00-1101.R0X	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	19,680000 m3	150,00	2 952,00
005	132 20-1110.R0X	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	19,200000 m3	185,00	3 552,00
006	132 20-1210.R0X	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	1,300000 m3	174,00	226,20
007	133 20-1101.R0X	Hloubení šachot v hor.3 do 100 m3	0,430000 m3	550,00	236,50
008	162 30-1102.R0X	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	166,900000 m3	27,00	4 506,30
009	167 10-1101.R0X	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	8,380000 m3	30,00	251,40
010	171 20-1101.R0X	Uložení sypání do násypů nozhučtiných	166,900000 m3	26,00	4 339,40
011	171 20 9002	Skládkovné	1,260000 t	80,00	100,80
012	181 10-1102.R0X	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhrubněním	526,500000 m2	16,00	8 424,00
013	182 10-1101.R0X	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	1,700000 m2	57,00	96,90
014	182 20-1101.R0X	Svahování násypů	12,600000 m2	25,00	315,00
015	182 30-1121.R0X	Rozprostití omítky, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	16,200000 m2	24,00	388,80
016	180 40-1213.R0X	Založení trávníku lučního výševem ve svahu do 1:1	16,200000 m2	15,00	243,00
017	005 724801	Travní směs	0,330000 kg	110,00	36,30
Součet za 001 - Zemní práce					35 913,00
002 - Základy,zvliáštní zakládání					
018	212 57-1111.R00	Výpň odvodňov. trávovou šléřkopískem tříděným	19,200000 m3	785,00	15 072,00
019	275 31-3711.R0X	Beton základových patek prostý C 25/30	0,430000 m3	2 650,00	1 139,50
020	275 35-3102.R0X	Bednění kotavotvorů patok do 0,01 m2, hl. 0,5 m	6,000000 KUS	181,00	1 086,00
Součet za 002 - Základy,zvliáštní zakládání					17 297,50
003 - Svislé a kompletní konstrukce					
021	338 17-1111.R00	Osazení sloupků plot. ocellových do 2 m, zalitím ŽAC	6,000000 KUS	76,00	456,00
Součet za 003 - Svislé a kompletní konstrukce					456,00
004 - Vodorovné konstrukce					
022	465 92-1215.R0X	Kladení bel. desek do 60 kg tl. do 10cm, zalití MC	6,500000 m2	191,00	1 241,50
023	451 91-3511.R0X	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	6,500000 m2	296,00	1 924,00
024	592-27518	Žabovka příkopová TBM 1/65/33 33x63x15	30,900000 KUS	67,00	2 070,30
Součet za 004 - Vodorovné konstrukce					5 235,80
005 - Komunikace					
025	564 85-1111.R00	Podklad ze šléřkotní po zhrubnutí tloušťky 15 cm	464,950000 m2	110,00	51 144,50
026	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm	506,240000 m2	110,00	55 686,40
027	568 11-1112.R00	Zřízení vrstvy z geotextíla skl.do 1.5.š.do 7,5 m	506,240000 m2	5,00	2 531,20
028	673-90572.A	Textile jutařská NETEX S 600 g/m2 šíře 500 cm	139,970000 m	90,00	12 597,30
029	577 16-1214.R0X	Beton asfalt, ACO 16 obrusný, š. do 3 m, tl. 7 cm	414,600000 m2	310,00	128 526,00
030	579 30-0014.R0X	Kryt komunikací z asfalt.recykliátu po zhrubnutí 7cm	50,350000 m2	40,00	2 014,00

Měna: Kč	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
031	598 14-2111.R0C Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	16,000000 m	158,00	2 528,00
Součet za 005 - Komunikace				255 027,40
008 - Trubní vedení				
032	871 21-8113.R0C Kladení dren. potrubí do ryty, flox. PVC, do 65 mm	98,000000 m	12,00	1 176,00
033	286-11223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	98,980000 m	25,00	2 474,50
034	899 99 9037 Napojení dronáže do šachty	1,000000 ks	500,00	500,00
035	899 33-1111.R00 Výšková úprava vslupe šachty (poklopů)	1,000000 KUS	1 913,00	1 913,00
036	899 43-1111.R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupáté	1,000000 KUS	823,00	823,00
Součet za 008 - Trubní vedení				6 886,50
091 - Doplňující práce na komunikaci				
037	912 28-1111.R00 Osazení směrového kůlu z plastických hmot	2,000000 KUS	349,00	698,00
038	562-88940 Sítiněti směrový sloupek "K" 1200 mm	2,000000 KUS	185,00	370,00
039	914 00-1111.R00 Osaz sloupků, montáž svistých dopr.značek	1,000000 KUS	559,00	559,00
040	404 99001 Sloupek ocelový pozinkovaný D 68 mm, dl. 3 m	1,000000 KUS	1 156,00	1 156,00
041	404-45000.A Značka úprav přednost P6 700 lžlá 2, HIG 10latá	1,000000 KUS	1 333,00	1 333,00
042	914 43-1111.R00 Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr.	1,000000 KUS	358,00	358,00
043	404 99002 Sloupek ocelový pozinkovaný D 76 mm, dl. 4 m pro dopravní zrcadlo	1,000000 KUS	1 445,00	1 445,00
044	404 99003 Dopravní zrcadlo 600x400 mm, odflečň. proti aerosolům a olinění do -20 °C, bez elektrické instalace	1,000000 KUS	3 620,00	3 620,00
045	919 73-5112.R0C Řezání stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm	15,000000 m	57,00	1 072,00
046	919 79-4441.R0C Úprava ploch kalum hydrantů v živ.krytech do 2 m ²	2,000000 KUS	1 585,00	3 170,00
047	916 99-1112.R00 Memolifické příkop.žlaby, rigoly plochy do 0,15 m ²	4,100000 m	558,00	2 287,80
Součet za 091 - Doplňující práce na komunikaci				16 068,80
096 - Bourání konstrukcí				
048	966 08-7111.R0C Rozebírání plochy byč. lať. prken. drátěného, ploch.	15,000000 m	52,00	780,00
Součet za 096 - Bourání konstrukcí				780,00
097 - Prorážení otvorů				
049	979 08-3519.R0X Vodorovné přemístění suti do 1 km	1,260000 t	20,00	25,20
050	979 08-3519.R0X Příplatek za dalších 1000 m	30,310000 t	10,00	303,10
Součet za 097 - Prorážení otvorů				328,30
099 - Sřaveništní přesun hmot				
051	998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt žlivožný	409,730000 t	10,00	4 097,30
Součet za 099 - Sřaveništní přesun hmot				4 097,30
767 - Konstrukce zámečnické				
052	767 91-1120.R0C Montáž oplácení z pleťva v do 1,6 m, napínací drát	15,000000 m	94,00	1 260,00
053	767 99-5106.R0X Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	163,370000 kg	10,00	1 633,70
054	563 99161 Příčné odvodnění dl. 4,1 m	1,000000 kpl	11 330,00	11 330,00
055	998 76-7101.R0C Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	0,170000 t	10,00	1,70
Součet za 767 - Konstrukce zámečnické				14 225,40

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Por. Kód

Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

CELKEM Stavba: od1 - Rekonstrukce povrchů místní komunikace na p.č. 723/1

356 315,00